


PLANNING ONTWIKKELING DORPSVISIE TOP EN TWEL

		###	2023																																															
		cemb	Januari				Februari				Maart				April				Mei				Juni				juli	september				oktober				november														
		52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								
		Activiteiten en bijeenkomsten																																																
ONDERZOEK	Bijeenkomst 1	Kerngroepbijeenkomst 1	Kennismaking en afspraken Introductie 5xBB Start Waardering huidige situatie																																															
		huiswerk	Waardering huidige situatie																																															
	Bijeenkomst 2	Kerngroepbijeenkomst 2	Inventarisatie Doelgroep en Communicatie Analyse waardering, signaleren aandachtspunten Plan Onderzoeksactiviteiten (enquête, interviews groepen, historische avond)																																															
		huiswerk	Plan van aanpak activiteiten, enquêtevragen																																															
	Bijeenkomst 3	Kerngroepbijeenkomst 3	Enquete vaststellen, afspraken maken Voorbereiding historische avond Taakverdeling keukentafelgesprekken																																															
		huiswerk	Enquete afmaken Avond VTNT voorbereiden Interviews groepen voorbereiden																																															
	Bijeenkomst 4	Kerngroepbijeenkomst 4	Bespreken voortgang, planning en afstemming																																															
		communicatie	Opstellen communicatieplan																																															
	Historische avond	Enquete	Openstellen en uitvoeren enquête Verwerken resultaten																																															
		Historische avond	Voorbereiden avond VTNT Geprek jongeren groep Bijeenkomst van Toen naar toekomst Opbrengst verwerken																																															
	Bijeenkomst 5/6	Interviews groepen	Voorbereiden interviews Uitvoeren interviews Opbrengst verwerken																																															
		Kerngroepbijeenkomst 5/6	Bespreken grote lijn enqueteresultaten Bespreken historische avond bespreken interviewresultaten Bespreken vervolgstappen en planning																																															
	huiswerk	extra dorpsbijeenkomst en communicatieplan																																																
	VISIE EN ACTIE	Bijeenkomst 7	Kerngroepbijeenkomst 7	Bespreken communicatieplan Bespreken extra dorpsbijeenkomst Afspraken maken over schrijven visie herijking verdere traject en werkafspraken																																														
huiswerk			Voorbereiden extra dorpsbijeenkomst Analyse resultaten waardering stellingen Analyse resultaten enquête Analyse resultaten interviews Analyse resultaten bijeenkomsten																																															
Bijeenkomst 8		Kerngroepbijeenkomst 8	Bespreken alle resultaten trechteren naar 6 werkgroepthema's Bespreken eerste opzet visie																																															
		huiswerk	visie schrijven dorpsbijeenkomst voorbereiden																																															
Bijeenkomst 9		Kerngroepbijeenkomst 9	Voorbereiding dorpsbijeenkomst visie																																															
		huiswerk	visie schrijven dorpsbijeenkomst voorbereiden																																															
Bijeenkomst 10		Dorpsbijeenkomst	Presentatie doel, uitgevoerde activiteiten Presentatie resultaten eerste aanzet werkgroepen																																															
		vervolg	Uitschrijven visie en begeleiden werkgroepen																																															



PLANNING ONTWIKKELING DORPSVISIE TOP EN TWEL

			Mei			Juni				juli	september				oktober				november					
			20	21	22	23	24	25	26	28	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Activiteiten en bijeenkomsten																								
ONDERZOEK	Bijeenkomst 5/6	Kerngroepbijeenkomst 5/6 Bespreken grote lijn renqueteresultaten Bespreken historische avond bespreken interviewresultaten Bespreken vervolgstappen en planning																						
	huiswerk	extra dorpsbijeenkomst en communicatieplan																						
VSIEEN ACTIE	Bijeenkomst 7	Kerngroepbijeenkomst 7 Bespreken communicatieplan Bespreken extra dorpsbijeenkomst Afspraken maken over schrijven visie herijking verdere traject en werkafspaken																						
	huiswerk	Voorbereiden extra dorpsbijeenkomst Analyse resultaten waardering stellingen Analyse resultaten enquête Analyse resultaten interviews Analyse resultaten bijeenkomsten								13														
	Bijeenkomst 8	Kerngroepbijeenkomst 8 Bespreken alle resultaten trechters naar 6 werkgroepthema's Bespreken eerste opzet visie																						
	huiswerk	visie schrijven dorpsbijeenkomst voorbereiden																						
	Bijeenkomst 9	Kerngroepbijeenkomst 9 Voorbereiding dorpsbijeenkomst visie																						
	huiswerk	visie schrijven dorpsbijeenkomst voorbereiden																						
	Bijeenkomst 10	Dorpsbijeenkomst Presentatie doel, uitgevoerde activiteiten Presentatie resultaten eerste aanzet werkgroepen																						
	vervolg	Uitschrijven visie en begeleiden werkgroepen																						
				Mei			Juni					september				oktober				november				